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PROIECTE DE INVESTIȚII DERULATE ÎN CADRUL A.F.D.J. R.A. GALAȚI 

 

 
A. PROIECTE CU FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

 

1. PROIECTUL: Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km  

375 – km 175 

• Valoare proiect: 218.611.217 lei (inclusiv TVA)/ 49.650.516 euro (inclusiv TVA) 

• Finanţarea proiectului: în cadrul POS-T 2007-2013 – 85% din Fondul de Coeziune şi 15% din 

bugetul de stat. 

• Descriere: 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi 

şi Brăila, km 375 – km 175, prin redistribuirea debitelor între braţul Bala-Borcea şi braţul principal 

al Dunării, prin modificarea distribuţiei debitelor pe perioada apelor mici şi medii în zona braţului 

Epuraşu (Lebăda), prin redistribuirea debitelor între braţul Caleia şi braţul principal al Dunării şi prin 

modificarea  debitelor în zona Ostrovului Lupu astfel încât să se asigure gabaritele minime 

recomandate de către Comisia Dunării, respectiv  adâncimea de -2,5 m față de ENR, lățimi minime 

de 150 m și raze de curbură de minim 1000 m pe şenalul navigabil. 

Obiectivele specifice al proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi 

şi Brăila, km 375 – km 175” consta în: 

- reducerea timpului de călătorie între Călăraşi şi Brăila; 

- reducerea costurilor de  transport; 

- creşterea siguranţei traficului pe Dunăre; 

- creşterea gradului de utilizare a transportului pe căile de navigaţie interioare, din punct de vedere 

al numărului navelor precum şi a mărfurilor transportate; 

- reducerea procentului de noxe eliberate în atmosferă, datorită scăderii consumului de 

combustibil; 

- diminuarea fenomenului de eroziune a malurilor pe braţele secundare Bala - Borcea şi Caleia;  

- asigurarea condiţiilor pentru migraţia sturionilor prin elaborarea Studiului de fezabilitate privind 

soluţii tehnice alternative/complementare în zona bifurcaţiei braţului Bala, km 347 – km 342 

Dunărea Veche. 

• Termen de finalizare proiect: 30.12.2018 

• S-au executat lucrări hidrotehnice  

• Stadiul actual contract de lucrări: 

✓ Stadiul fizic de execuţie al lucrărilor pe fiecare punct critic: 

a) Punctul critic 01 Bala: 

- Aparare de mal pe insula Turcescu       100% 

- Dig de dirijare                                       100% 

- Prag de fund                                          100%  
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- Dragaj în şenal              100%  

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 27.04.2016. Procesul verbal a fost semnat 

de membrii comisiei de recepție numiți prin Decizia  nr. 53/21.04.2016. Recepția finală a avut loc 

în data de 18 mai 2017. 

 

b) Punctul critic 02 Epuraşu: 

- Dig de dirijaresubmersibil 100% 

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 26.11.2015, iar Recepția finală a avut loc 

în data de 09.12.2016 

c) Punctul critic 10 Ostrovu Lupu: 

- Apărări de mal pe braţul Caleia şi pe mal stâng Dunăre      100% 

- Prag de fund pe braţul Caleia                                               100% 

- Dragaj în şenal                                                                      100% 

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 01.08.2014, iar Recepția finală a avut loc 

în data de 02.08.2015 

 

 

• Pentru punctul critic 01 Bala, se realizează un studiu suplimentar pentru identificarea 

soluţiilor tehnice alternative care împreună cu lucrările deja executate (digul de dirijare, 

apărările de mal şi pragul de fund executat până la cota 0 Marea Neagră - Constanta) să se 

atingă obiectivele proiectului, respectv o creştere nivelului apei pe Dunărea Veche cu 

aproximativ 1.20m. 

• Pentru acest studiu de fezabilitate s-a încheiat Contractul nr. 25/12.02.2015 cu consorţiul al 

cărui lider este firma EGIS EAU Franţa. Consorţiul a efectuat măsurători, a fost depus Studiul 

de soluţii tehnice, 2 dintre aceste soluţii au fost modelate 3D şi s-a recomandat una dintre 

soluţii, care asigură o creştere a nivelului Dunării cu 1,05 m în sezonul secetos. Urmează să 

se deruleze procedura pentru obţinerea Acordului de mediu. 

 

2. PROIECTUL:Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a 

condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km  375 – km 175, Etapa I. 

• Valoare proiect: 34.775.468 lei (inclusiv TVA)/ 8.140.706 euro (inclusiv TVA) 

• Finanţarea proiectului: Etapa I - este asigurată în cadrul POS-T 2007 - 2013, 85% FEDR şi   15 

% de la bugetul de stat. Etapa II – va fi finantata in cadrul POIM, Axa Prioritară 2 (A.P.) 

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,  durabil şi eficient, Obiectivul 

Specific 2.5 (OS) Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și 

reducerea impactului transporturilor asupra mediului. 

• Descriere: 

Obiectivul principal al proiectului este identificarea evoluţiei stării factorilor de mediu, ca urmare a 

implementarii lucrărilor care vor fi realizate pe Dunare pe sectorul Călăraşi –Brăila, între km 375 şi 

km 175, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea Condiţiilor de Navigaţie pe Dunăre între Călăraşi-Brăila.  

Datele privind situaţia înainte de începerea lucrărilor, vor constitui puncte de referinţă pentru 

compararea cu datele obţinute în timpul şi după execuţia acestora. Activitatea de monitorizare se va 

desfăşura  în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene, respectiv prevederile 

Acordului de mediu  nr.3/02.04.2007 emis de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului - Galaţi, 

Acordului Natura 2000 nr. 102774/16.03.2007 şi in cooperare cu autorităţile de mediu teritoriale .  

Rezultatele obţinute vor fi prezentate în cadrul unor rapoarte periodice care se vor publica pe pagina 

de internet a AFDJ – RA Galaţi şi a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 

 Obiectivul secundar al proiectului consta în asigurarea unei monitorizări eficiente înainte, in timpul 

si dupa realizarea lucrarilor din cadrul proiectului ISPA 2005/RO/16/P/PT/003, prin implementarea 

urmatoareloractivitatişi fără a se limita la acestea: 

• monitorizarea calităţii aerului; 
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• monitorizarea calităţii apei; 

• monitorizarea hidromorfologică; 

• monitorizarea zgomotului; 

• monitorizarea solului; 

• monitorizare floră acvatică şi vegetaţie terestră; 

• monitorizarea ihtiofaunei; 

• monitorizarea faunei acvatice de macronevertebrate;  

• monitorizarea  activităţilor şantierului; 

• monitorizarea avifaunei; 

 

• Termen de finalizare Etapa I proiect: 31.10.2015 -FINALIZATA 

• Termen de finalizare Proiect, inclusiv etapa a II-a: 30.04.2019 

 

✓ Stadiul fizic şi valoric: 

✓ Stadiul fizic de realizare a contractului: 

- 100% etapa de monitorizare în perioada de pre-construcţie,  

- 100% etapa de monitorizare în timpul construcţiei, 

- 75% etapa de monitorizare în timpul post - construcţiei 

✓ Stadiu actual  

• In etapa actuala se desfasoara etapa postconstructie la cele 3 puncte critice principale.  

• A fost preluat de la Prestator, conform Caietului de sarcini, modelului matematic 3D, 

împreună cu software-ul, hardware-ul - 2 PC şi licenţele aferente acestora.   

• A.F.D.J Galaţi a transmis aprobarea pentru rapoartele lunare nr. 71 şi 72 în urma completărilor 

solicitate Prestatorului şi are în analiză raportul lunar nr. 75. 

• Prestatorul a transmis Raportul intermediar nr. 16, în data de 20.10.2017, care este în analiza 

A.F.D.J Galaţi.  

• A fost transmisă in data de  27.09.2017 la MT - DGOIT Cererea de finanţare completată 

conform O.S. 2.5, POIM 2014-2020, vizând Etapa II a proiectului şi s-a solicitat un punct de vedere 

în vederea depunerii cererii de finantare prin aplicaţia MySMIS2014.    

 

3. PROIECTUL: Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în 

scopul asigurării adâncimilor minime de navigare =FINALIZAT 

• Valoare proiect: 5.151.241 lei (inclusiv TVA) / 1.224.824 euro (inclusiv TVA) 

• Finanţarea proiectului: este asigurată în cadrul Programului Operaţional Sectorial - Transport 

2007 - 2013, 85,00% FEDR şi 15,00 % de la bugetul de stat; 

• Descriere: 

Obiectivul specific constă în realizarea unei reţele de borne geodezice de sprijin pentru lucrările 

topo-hidrografice pe Dunăre, în vederea monitorizării adâncimilor minime de navigaţie şi pentru 

îmbunătăţirea activităţilor de întreţinere a şenalului (semnalizare plutitoare, costieră, măsurători 

topohidrografice, dragaje).  

Sistemul de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării adâncimilor minime 

de navigare constă dintr-o reţea de borne geodezice de sprijin într-un număr de 144 de locaţii a câte 

trei borne fiecare. Locaţiile sunt situate la o distanţă de aproximativ 10 km una de alta, amplasate în 

lungul Dunării pe sectorul românesc – de la km 1075 până la km 375 doar pe malul stâng, apoi între 

km 375 şi km 134 pe ambele maluri ale fluviului şi pe bratele secundare ale acestuia, Borcea şi Macin, 

între km 134 şi km 80 doar pe malul drept, iar în cadrul Deltei Dunării pe cele 3 braţe principale: 

Chilia doar pe malul drept, Sulina si Sfantu Gheorghe pe ambele maluri. La fel şi pe Canalul Dunăre 

-Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia Năvodari. Toate cele 3 borne corespunzătoare unei locaţii se 

află pe un singur mal. Locaţiile au fost alese aşa încât să existe o bună transmisie a semnalului GPS 

între borne, să se afle pe teritoriu românesc şi pe domeniul public al statului, indiferent de mal. 
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• Stadiul actual: 

✓ Stadiul fizic la contractul de proiectare şi execuţie= 100 % 

✓ Stadiul valoric la contractul de proiectare şi execuţie  = 100 %  

 

• Activităţi finalizate  

✓ In perioada 18.05.2015-28.08.2015 a avut loc recepţia bornelor geodezice la toate cele 5 loturi. 

✓ Începând cu data de 01.09.2015 s-a intrat in perioada de notificare a defectelor, care s-a finalizat 

la 31.08.2016 odată cu încheierea Procesului Verbal de Recepţie Finală. 

✓ S-a semnat Procesului Verbal de Recepţie Finală înregistrat cu nr. 34521/12.10.2016 prin care 

s-a admis receptia finala. 

 

 

4. PROIECTUL: Studiu de fezabilitate pentru Apărări de Maluri pe Canalul Sulina – Etapa 

finală 

• Valoare proiect: 2.831 mii lei (inclusiv TVA) 

• Finanţarea proiectului: este asigurată în cadrul POS-T 2007 - 2013, 85% FC şi 15 % de la 

bugetul de stat; 

• Termen de finalizare: 31.12.2017 

• Obiectivul general al acestui proiect constă în realizarea de lucrări hidrotehnice pe Canalul 

Sulina, în scopul îmbunătăţirii infrastructurii de transport naval pe fluviul Dunărea şi protejarea 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, respectând totodată Directivele Europene şi recomandările 

Comisiei Dunării. Fluviul Dunărea este una dintre cele mai importante căi navigabile interioare 

ale Europei şi a fost desemnată ca Axă Prioritară nr.18: „Rhine/Meusse-Main-Danube”, în cadrul 

Anexei II a Deciziei nr.884/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 

2004 care amendează Decizia nr.1692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

liniile directoare comunitare pentru dezvoltarea reţelei trans-europene de transport.  Prin 

această axă prioritară se poate crea o legătură de transport directă pe căi navigabile interioare 

Stadiul de implementare :  

• La data de 10.03.2015 s-a încheiat contractul de servicii pentru realizarea studiului de 

fezabilitate, cu asocierea Biroul de Consultanţă Proiectare în Construcţii Bucureşti şi Meda 

Research Piteşti. 

• A fost semnat Contractul de finanţare nr. 392/30.12.2015 pentru Studiu de Fezabilitate pentru 

Apărări de Maluri pe Canalul Sulina – Etapa finală. 

 

Stadiul fizic:   

1. Raport de început  100% ,  

2. Raport de măsurători 100%,  

3. Certificat de urbanism 100%, s-au obţinut avizele cerute prin CU 

4. Studiu de Fezabilitate 100% - aprobat şi avizat în CTE MT nr. 50/59/25.06.2016 și 

nr. 37/46/18.05.2017 (actualizare valoare deviz general) 

5. Raportul Studiului de Fezabilitate 100%,  

6. Caietul de Sarcini pentru lucrări 100%, a avizat in CTE AFDJ 

7. Avizul de Mediu 100% - acord de mediu nr. 10/22.12.2016, 

8. Cererea de Finanţare pentru lucrări 95%,     

9. Raportul Final 0% 

 Stadiul valoric: 80% 

• Documentaţia tehnico-economică la faza de Studiu de Fezabilitate – actualizare valoare deviz 

general a fost avizată în C.T.E. A.F.D.J. Galaţi cu avizul nr. 31940/10.08.2017 şi în C.T.E. 

M.T. cu avizul nr. 74/83 din 31.08.2017 

• În data de 19.10.2017 s-a avizat în Comitetul Interministerial.  

• În prezent, se pregateste proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. 
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5. PROIECTUL: Apărări de Maluri pe Canalul Sulina – Etapa finală - lucrări 

• Valoare estimată proiect: 374.047 mii lei (inclusiv TVA) 

• Finanţarea proiectului: este asigurată în cadrul POIM 2014 - 2020, 75% FC şi 25 % de la 

bugetul de stat; 

• Termen de finalizare: 31.12.2022 
Obiectivul general al acestui proiect constă în  stoparea fenomenelor de eroziune a albiei 
fluviului Dunărea în vederea menţinerii nivelului actual al debitelor şi îmbunătăţirii siguranţei 
navigaţiei pe Canalul Sulina, corelat cu asigurarea protecţiei mediului şi a localităţilor, cu 
dinamizarea dezvoltării economice, conform prevederilor din Master Planul General de 
Transport al României, a obligatiilor care ii revin conform Acordului de Parteneriat 2014-
2020 si legislatiei nationale specifice. 
Necesitatea proiectului: 
- Circulaţia navelor maritime în condiţii de siguranţă pentru toate nivelurile apelor între etiajul 
navigabil şi nivelul maxim navigabil.  
- Asigurarea condiţiilor de navigaţie pe tot parcursul anului pe Dunăre (Coridorul Pan 
European VII). 
- Conservarea secţiunii actuale a albiei şi menţinerea nivelului actual al debitelor de apă pe 
Canalul Sulina şi bratul Sfântu Gheorghe. 
- Protecţia malurilor şi albiei împotriva eroziunilor şi a instabilităţii provocate de gradientul 
hidraulic creat de diferenţele de nivel ale apelor din canal şi din spatele apărării. 
- Dezvoltarea potenţialului şi eficienţei economice a Canalului Sulina conform prevederilor 
Master Planului General de Transport al Romaniei. 
- Protecția împotriva inundațiilor pe sectoarele unde lucrările de protecție împotriva 
inundațiilor se suprapun cu lucrările de apărare a malurilor Canalului Sulina. 
- Reducerea riscului la inundaţii al aşezărilor costiere şi al unităţilor economice amplasate de-
a lungul Canalului Sulina, cu efecte benefice asupra creşterii calităţii vieţii si reducerii 
fenomenelor de migraţie şi depopulare.  
- Respectarea obiectivelor de protectie a RBDD conform Master Planului RBDD: protecţia 
biodiversităţii şi a ecosistemelor prin asigurarea circulaţiei libere a apei şi vieţuitoarelor.  

• Stadiul de implementare – se lucrează la cererea de finanțare, care se va depune în cursul 
lunii aprilie 2018. 
 

 

6. PROIECTUL: Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea şi extinderea reţelei de staţii 

hidrometrice, folosită în întreţinerea condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc de Dunăre- 

FINALIZAT 

• Valoare proiect: 2.799 mii lei (inclusiv TVA)/ 635.706 euro (inclusiv TVA) 

• Finanţarea proiectului: este asigurată în cadrul POS-T 2007 - 2013, 85% FC şi 15 % de la 

bugetul de stat; 

• Termen de finalizare: 31.12.2015 

• Obiectivele generale ale proiectului: de a îmbunătăţi competitivitatea economică a României 

prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea în UE, contribuind astfel 

la dezvoltarea pieţei interne cu scopul de a crea condiţiile necesare pentru creşterea volumului 

investiţiilor, promovarea transportului durabil şi a coeziunii în reţeaua de căi navigabile europene 

şi de asigurare a condiţiilor de navigaţie şi îmbunătăţire a siguranţei traficului pe sectorul 

românesc de Dunăre, prin furnizarea de date actuale, în timp real către utilizatori şi realizarea 

schimbului de date hidrologice. 

• Stadiul de implementare:  

✓ A fost depusă cererea de finanţare la data de 16.06.2014.  
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✓ Contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate s-a semnat cu IC Consulenten din Austria 

(în consorţiu cu INHGA si SC RFID), valoarea contractului este de 1.717.170 lei fără TVA, iar 

termenul de implementare  31.12.2015; 

✓ A fost finalizat contractul în data de 28 decembrie 2015 şi au fost efectuate toate plăţile din 

cadrul contractului; 

✓ Au fost transmise Cererile de rambursare pentru toate plăţile efectuate în cadrul proiectului 

✓ Documentatia  privind indicatorii tehnico-economici la nivel de Studiu de fezabilitate, este 

transmisa spre aprobare către CTE Ministerul Transporturilor. 

 

 

7. PROIECTUL: Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurării 

condiţiilor optime de navigaţie pe sectorul romanesc al Dunării - FINALIZAT 

• Valoarea proiectului: 4.523.541 lei, inclusiv TVA, din care 3.607.600 lei (exclusiv TVA), 

reprezintă valoarea Contractului nr. 46, având ca obiect întocmirea Studiului de fezabilitate, 

încheiat cu firma INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.Bucureşti . 

• Finanţarea proiectului: în cadrul POS-T 2007-2013 – 85% din FC şi 15% din bugetul de stat. 

• Termen de finalizare proiect: 31.12.2015 

• Obiectivul principal al proiectului constă în realizarea unui studiu de fezabilitate privind 

dotarea A.F.D.J.-R.A Galaţi, cu navele tehnice necesare asigurării condițiilor optime de 

navigație pe sectorul românesc al Dunării, în conformitate cu sarcinile asumate de statul român 

în baza Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18.08.1948 şi a 

Acordurilor bilaterale semnate cu Bulgaria şi Iugoslavia (actualmente Serbia).  

• În cadrul contractului, pe lângă Studiul de Fezabilitate, s-au realizat Proiectele Tehnice Generale 

aferente fiecărui tip de navă, Caietul de Sarcini şi Cererea de Finanţare pentru etapa de achiziţie 

a navelor. 

• Obiective: 

o Stabilirea soluţiilor tehnice. 

o Intocmirea ACB. 

o Intocmirea caietului de sarcini şi a cererii de finanţare pentru etapa de construcţie a navelor.  

o Stadiu fizic 100% 

• Stadiul de implementare :  

✓   În data de 07.10.2015 INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. Bucureşti a livrat raportul draft 

al studiului de soluţii tehnice, inclusiv proiectele generale în variantă draft. 

✓ În data de 27.11.2015, s-a încheiat procesul verbal final de recepţie pentru Studiul de fezabilitate 

privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie pe sectorul 

romanesc al Dunării. 

✓ SF-ul a fost aprobat în CTE AFDJ Galaţi . 

o Stadiu fizic 100% 

o Stadiu valoric 100% 

 

8.PROIECTUL: Dotarea AFDJ-RA Galați cu două remorchere maritime multifuncționale și 

două remorchere fluviale multifuncționale cu clasă de gheață  

• Valoarea estimată a proiectului: 152.139 mii lei, inclusiv TVA 

• Finanţarea proiectului: în cadrul POIM 2014-2020 – 75% din FEDR şi 25% din bugetul de 

stat. 

• Termen de finalizare proiect: 31.12.2021 

Obiectivul principal al proiectului constă în asigurarea mijloacelor necesare pentru 

realizarea obiectului de activitate al Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galaţi, privind 

asigurarea condiţiilor minime de navigaţie în conformitate cu recomandările Comisiei Dunării.  

Două remorchere fluviale moderne, cu structura, capacitatea mașinilor și alte proprietăți, 

astfel încât să fie capabile să navigheze în condiții dificile de gheață cu o grosime cuprinsă între 30 

și 50 de cm, fără asistența unui spărgător de gheață, vor da posibilitatea Administrației de a interveni 
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cu promptitudine în punctele critice, în cazul producerii fenomenului de gheață, pentru asigurarea 

fluenței navigației pe sectorul de fluviu cuprins între km. 175 și 1075. 

De asemenea cu cele două remorchere fluviale vor putea efectua: operațiuni de remorcaj pe 

Dunăre, interventii pentru dezeşuarea navelor și convoaielor fluviale, participarea la acţiuni de stins 

incendiul la bordul navelor și a instalațiilor de cheu. 

Două remorchere maritime moderne,  cu structura, capacitatea mașinilor și alte proprietăți, 

ce vor fi capabile să navigheze în condiții dificile de gheață cu o grosime mai mare de 60 de cm, fără 

asistența unui spărgător de gheață, vor da posibilitatea Adminstrației de a interveni cu promptitudine 

în punctele critice, în cazul producerii fenomenului de gheață, pentru asigurarea fluenței navigației 

pe sectorul maritim al Dunării. 

De asemenea cu cele două remorchere maritime se vor putea efectua: operațiuni de remorcaj 

pe Dunăre și zona maritim-costieră, interventii pentru dezeşuarea navelor maritime şi a  convoaielor,  

participarea la acţiuni de stins incendiul la bordul navelor și a instalațiilor de cheu. 

• Stadiul de implementare :  

✓  Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea dotării AFDJ-RA Galati cu două 

remorchere multifuncționale cu clasă de gheață, având zona de navigație maritim costieră a fost 

avizată în CTE - MT cu aviz nr. 77/86/29.08.2017 

✓ Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea dotării AFDJ-RA Galati cu două 

remorchere multifuncționale cu clasă de gheață, având zona de navigație 3 – căi navigabile 

interioare a fost avizată în CTE - MT cu aviz nr. 76/85/29.08.2017 

✓ Se lucreaza la intocmirea cererii de finanțare si a proiectului de HG de aprobare a indicatorilor 

tehnico-economici. 

 

 

B. PROIECTE FINANŢATE ÎN CADRUL MECANISMULUI CEF (CONECTING EUROPE 

FACILITY) 

 

1. PROIECTUL: FAST Danube -Asistenta tehnica pentru revizuirea si completarea studiului 

de fezabiltate, privind imbunătăţirea condiţiilor de navigaţie, pe sectorul comun româno-

bulgar al Dunării şi studii complementare 

• Finanţarea proiectului: finantare in cadrul CEF. 

• Valoarea proiectului: 5.252.000 euro, 85% FEN si 15% Bugetul de stat 

• Obiectivul proiectului: identificarea unor soluţii tehnice care urmează să fie puse în aplicare în 

vederea asigurării condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării şi 

desfăşurarea transportului pe Dunăre în condiţii de siguranţă pe tot parcursul anului, în 

conformitate cu recomandările Comisiei Dunării de la Budapesta. 
➢ Termen de finalizare estimat: în conformitate cu estimarea transmisă către Agenția INEA, prin 

ASR pentru anul 2016, termenul de finalizarea al proiectului este 31.12.2019. 

➢  Stadiul de implementare: 

➢ Acordul de Finanțare a fost semnat în data de 10.12.2015;  

➢ În martie 2016 și martie 2017 au fost transmise Action Status Report (ASR), care au fost 

aprobate de către INEA; 

➢ În data de 31 August  2016 a fost transmisă prima Solicitare de Plată Intermediară din cadrul 

proiectului. Conform confirmării primite în luna decembrie 2016 din partea INEA, toate 

cheltuielile raportate au fost aprobate la rambursare și a fost transferată în contul AFDJ suma 

reprezentând diferența dintre valoarea declarată eligibilă pentru perioada 01.11.2014 – 

31.12.2015 și prefinanțarea plătită pentru această perioadă. 

➢ Contractul pentru achiziția serviciilor de revizuire și completare a studiului de fezabilitate 

și studii complementare a fost semnat în data de 07 Martie 2017, cu un consorțiu având ca 

lider HALCROW România.  

➢ În cadrul contractului, începând cu luna aprilie 2017, pentru o perioadă de 60 de zile a fost 

efectuată prima campanie de măsurători. Au fost efectuate măsurători LIDAR, foraje în teren 

și analizele de laborator. De asemenea, au fost executate măsurători de hidrografie, 
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hidrometrie și sedimente (suspensie/de fund), au fost prelucrate datele pentru toate zonele 

critice. 

➢ În luna iulie 2017 au fost predate rapoartele aferente primei campanii de măsurători, care au 

fost transmise spre analiză și către Jaspers. În august 2017 a fost acceptată de către AFDJ, 

varianta finală a rapoartelor primei campanii de măsurători. 

➢ În data de 10 Iulie 2017 a început a doua campanie de măsurători, care a fost finalizată în data 

de 24 august 2017. 

➢ În luna septembrie 2017 a fost demarată etapa de elaborare a modelului matematic. În prezent 

a fost realizat modelul 1 D pentru întregul sector comun româno – bulgar de Dunăre şi a fost 

dezvoltat modelul 2D hidrodinamic cu transport de sedimente. Raportul privind dezvoltarea 

noului model matematic a fost predat în luna Decembrie, şi a fost acceptat de către experţii 
din cadrul proiectului şi experţii Cowi, consultanţi ai Jaspers. 

➢ A fost elaborată strategia de comunicare în vederea obținerii acordului din partea ONG-urilor 

și custozilor Natura 2000 pentru soluția tehnică care va fi propusă și obținerea Acordului de 

mediu în cele două țări, România și Bulgaria. A fost creat Forumul Natura 2000, care include 

patru grupuri de lucru pe diferite domenii, respectiv: morfologie/ modelare, sturioni/pești, 

mediu/social și construcții hidrotehnice/ soluții tehnice.  

➢ În data de 7 Septembrie 2017, a fost organizat primul Forum NATURA 2000, în cadrul căruia 

a fost agreată structura forumului, calendarul întâlnirilor viitoare, modul de transmitere a 

datelor necesare în vederea luării deciziilor, etc. 

➢ Au fost începute demersurile în vederea transmiterii notificărilor pentru inițierea procedurii 

de obținere a avizelor de mediu. 

➢ În vederea derulării unei proceduri armonizate în context transfrontalier, a fost organizată în 

perioada 11 -12 Octombrie 2017 o întâlnire bilaterală, la Pleven, Bulgaria, cu reprezentanții 

Ministerelor de mediu din cele două țări. 

➢ Au fost obținute Certificatele de Urbanism de la Consiliile Judetene de pe toată aria de 

execuție a proiectului (județul Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu și Călărași). 

➢ În luna februarie 2018, a fost organizată şedinţa de evaluare a proiectului FAST DANUBE de 

către INEA, prin care a fost negociată o prelungire de 2 ani a duratei proiectului. De asemenea, 

au avut loc întâlniri cu DG Environment pentru  derularea procedurii de mediu, componentele 

AA şi WFD. 

 

2. PROIECTUL: FAIRway Danube 

• Finanţarea proiectului: proiect aprobat la finanţare în cadrul programului CEF. 

• Valoarea estimata a bugetului AFDJ RA Galaţi: 8,5 mil euro, 85% FEN si 15% Bugetul de stat 

• Obiectivul proiectului Proiectul are ca obiective principale, pregătirea documentaţiei tehnice 

şi financiare, precum şi achiziţia de echipamente şi nave tehnice (navă de semnalizare şi 

ambarcatiune de măsurători), achiziţia armonizată a datelor (morfologice, hidrologice şi de 

sedimente) primare privind calea navigabilă, identificarea şi monitorizarea factorilor care 

influenţează navigabilitatea pe sectorul românesc al Dunării, elaborarea armonizată a 

planurilor naţionale pentru reabilitarea şi întreţinerea şenalului, conform acţiunilor prezentate 

în Master Planul pentru reabilitarea şi întreţinerea şenalului pe Dunăre, semnat în Decembrie 

2014 de toţi miniştrii de transport din ţările riverane Dunării, pregătirea, execuţia şi evaluarea 

unor proiecte pilot, în vederea reabilitării parametrilor şenalului, dezvoltarea şi 

implementarea bazei de date a AFDJ Galaţi, pentru informaţiile obţinute din activităţile de 

hidrologie, hidrografie, semnalizare, hartă electronică, dezvoltarea unei platforme naţionale 

de integrare şi dezvoltare a mijloacelor de administrare a căilor navigabile, implementarea 

unui sistem de calcul şi diseminare a prognozelor privind nivelul de apă, implementarea şi 

testarea unor tehnologii inovative (monitorizarea schemei de semnalizare folosind 

echipamente AtoNs, utilizarea sistemelor autonome de uscat, aer şi apă, ca suport pentru 

activităţile curente ale administraţiei, etc.). 
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• Termen de implementare: 01.07.2015 – 30.06.2020 

 

• Stadiul de implemenatare: 

➢ A fost semnat de către AFDJ-RA Galati și reprezentanții INEA (Innovation and Networks 

Executive Agency) Acordul de finanțare în data 12.11.2015; 

➢ Au fost transmise informațiile referitoare la activitatea AFDJ pentru elaborarea primului ASR din 

cadrul proiectului.  

➢ Au fost elaborate și transmise, actualizările la planurile naționale de acțiune pentru reabilitarea şi 

întreținerea șenalului, conform acțiunilor prezentate în Master Planul pentru reabilitarea şi 

întreținerea șenalului pe Dunăre; 

➢ A fost semnat în data de 18 Octombrie 2017 contractul pentru construcția unei nave de 

semnalizare;Termenul de executie fiind de 14 luni ( 31.12.2018). 

➢ În data de 23 Noiembrie 2017 a fost semnat contactul pentru achiziţia unei ambarcaţiuni de 

măsurători. 

➢ Au fost pregătite informațiile necesare pentru lansarea achiziției serviciilor pentru reabilitarea a 4 

stații hidrometrice și instalarea a 6 stații hidrometrice  

➢ A fost pregătită documentația de licitație pentru achiziția serviciilor de consultanță care să 

elaboreze stadiul actual și funcționalitățile specifice platformei naționale pentru sistemul de 

evaluare și managementul căii navigabile, prognoza pentru nivelul apei și elaborarea unei noi 

tehnologii de calcul pentru valorile etiajului navigabil și de regularizare. 

➢ Au fost elaborate și transmise către liderul de proiect și parteneri, planurile de lucru pentru 

activitățile proiectului. Planurile de lucru au fost aprobate în cadrul ședinței Comitetului Director 

al proiectului; 

➢ Au fost finalizate lucrările necesare amenajării unui port secundar în zona Bechet, așa cum este 

prevăzut în cadrul proiectului, în scopul intervenirii în cel mai scurt timp cu navele de 

semnalizare și măsurători pe sectorul pilot selectat în cadrul proiectului – reparație dana de 

acostare, alimentare cu energie electrică, etc.  

➢ Au fost finalizate lucrările de reparație la Pontonul de Acostare 1669, care a fost amplasat în portul 

Bechet, pentru a asigura condiții de acostare pentru navele AFDJ-RA Galati care execută 

măsurători și semnalizare;  

➢ Au fost stabilite în cadrul ședințelor organizate cu partenerul din Bulgaria, acțiunile viitoare 

necesare pentru atingerea obiectivelor activității referitoare la dezvoltarea unei noi metodologii 

de calcul a ENR pentru Dunărea de Jos. În acest sens, a fost stabilit ca prim pas esențial, 

armonizarea sistemelor de referință din România și Bulgaria. În acest sens, în luna iulie 2017 a 

fost semnat contractul pentru determinarea parametrilor de transformare între sistemele 

geodezice de referință folosite pe sectorul comun româno – bulgar de Dunăre și furnizarea 

algoritmului de calcul și a parametrilor transformării. Contractul va fi finalizat în luna ianuarie 

2018; 

➢ În data de 28 Noiembrie 2017 a avut loc la Bruxelles şedinţa Comitetului Consultativ si 

Comitetului Director al proiectului, în cadrul cărora, reprezentanţii INEA şi DG MOVE au 

anunţat faptul că proiectul va face obiectul unei evaluări în scopul de a se stabili dacă obiectivele 

proiectului vor fi atinse în perioada de derulare a proiectului sau este necesară o prelungire a 

perioadei de implementare. 

➢  În luna Februarie 2018 a fost organizată la Viena o şedinţă pentru prezentarea ASR de către toţi 

partenerii şi a fost negociată prelungirea perioadei proiectului cu 1 an. 

 

 

3. PROIECTUL:  - SWIM (SMART Waterway Integrated Management) 

• Finanţarea proiectului: proiectul a fost propus la finanţare în cadrul programului CEF. 

• Valoarea estimata a proiectului:12.222.200 euro, 85% FEN si 15% Bugetul de stat 

• Obiectivul proiectului: Proiectul SWIM are ca obiectiv realizarea unui Concept Integrat pentru 

implementarea activităților de relocarea a șenalului prin lucrări de dragaj capital. În cadrul 
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proiectului SWIM se va dezvolta o platforma IT comună pentru implementarea soluțiilor 

necesare reabilitării șenalului, care vor fi puse în aplicare în comun de către administrațiile de 

cale navigabilă din România și Bulgaria. 

 Proiectul SWIM are ca arie de implementare sectorul de Dunăre cuprins între Corabia şi Calafat 

cu acțiuni pilot de dragaj capital în zona portului Corabia pentru îmbunătățirea accesului în port, 

în zona punctului critic Bechet pentru deschiderea unei traiectorii sustenabile a șenalului, și în 

zona podului Calafat-Vidin, pentru deschiderea celei de-a doua pase de trece pe sub pod. Pentru 

realizarea acestor activități pilot, din bugetul proiectului sunt asigurate fondurile necesare 

achiziționării utilajelor pentru execuția lucrărilor de dragaj capital (dragă fluvială, ponton, 

remorcher de manevră și 2 șalande) și costurile operaționale pentru 2 ani, în scopul exploatării 

utilajelor și realizării acestor lucrări de dragaj (salarii personal navigant, combustibil, etc.)  

 Lucrările care urmează sa fie realizate în cadrul proiectului SWIM vor fi analizate şi 

dimensionate în cadrul şcenariilor care urmează sa fie elaborate în proiectul FAST DANUBE. 

Toate autorizațiile necesare derulării activităților, de relocare a șenalului din cadrul proiectului 

SWIM vor fi obținute în baza rezultatelor studiilor ce se vor realiza în cadrul proiectului FAST 

DANUBE. 

Termen: 01.07.2016 – 31.12.2020 

➢  Stadiul de implementare: 

➢ În data de 24 Octombrie 2016 a fost semnat de către reprezentanții INEA Acordul de finanțare; 

➢ În urma discuțiilor avute cu partenerul din Bulgaria a fost elaborată versiunea inițială a 

Conceptului Integrat pentru realizarea lucrărilor de dragaj capital pe sectorul comun de Dunăre 

dintre România si Bulgaria.  

➢ Nota de fundamentare în vederea aprobării investiţiei (complexului de dragaj care va fi 

achiziţionat în cadrul proiectului) a fost aprobată în luna Decembrie 2017 în CTE MT  

➢ În perioada următoare va fi transmisă documentaţia necesară în vederea aprobării investiţiei în 

cadrul Comitetului Interministerial şi emiterea Hotărârii de Guvern. 

➢ Anunţul de participare pentru procedura de achiziţie a navelor din cadrul proiectului (1dragă 

fluvială nepropulsata, un ponton de acostare, un remorcher de manevră şi 2 şalande) a fost 

publicată în SEAP şi JOUE. Data limită pentru depunerea ofertelor a fost 16 Ianuarie 2018, 

iar în prezent procedura se află în faza de evaluare. 

 

 

C. PROIECTE FINANŢATE CU FONDURI EXTERNE RAMBURSABILE 

 

1. PROIECTUL:  Aparari de maluri pe canalul Sulina si sistem de masuratori topohidrografice 

si de semnalizare pe Dunăre -FINALIZAT 

• Finanţarea e asigurată 50% dintr-un împrumut rambursabil de la Banca Europeană de 

Investiţii şi 50%  de la bugetul de stat.  

• Valoarea totală a proiectului: 39.800.000 Euro, din care utilizate la data de 23.10.2017: 

 

 

Total sume utilizate din fonduri BEI Total sume utilizate de la bugetul de stat 

19.900.000 euro 17.780.072 euro 

 

• Componentele proiectului: 

1. Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Faza I – s-au executat lucrări de apărări de  maluri pe o 

lungime de 15 km - Finalizat;                                                                                                                                                                                             

2. Ranfluarea epavei navei Rostok  - s-au executat lucrări de ranfluare a epavei navei Rostok, 

refacerea malurilor afectate de epavă şi asigurarea condiţiilor de navigație optime pe Canalul 

Sulina, în zona Mm 31; - Finalizat. 
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3. Sistem de măsurători topohidrografice şi semnalizare pe Dunăre –a constat în achiziția a 3  nave 

dotate cu un sistem performant de măsurători topo-hidrografice, precum și  achiziția de 

echipamente performante pentru asigurarea semnalizării șenalului navigabil al Dunării , respectiv 

faruri și geamanduri de semnalizare– Finalizat. 

 

 

D. PROIECTE DE INVESTIŢII FINANŢATE DIN FONDURI  DE LA BUGETUL DE STAT 

 

1. PROIECTUL:  „Complex administrare căi navigabile Giurgiu” 

• Finanţarea: bugetul de stat 

• Valoarea aprobată prin ordin al ministrului(OMT nr. 270/28.05.2007):  11.923.000 lei, inclusiv 

TVA 

• Valoare aprobată ca urmare a revizuirii SF(OMTI nr.150/23.02.2012):13.659.090 lei, inclusiv 

TVA 

• Valoare actualizată urmare revizuirii SF (OMT nr. 412/24.05.2016): 26.022.000 lei, inclusiv 

TVA 

• Constructor: GROSSMANN ENGINEERING SRL Bucureşti 

• Data încheierii contractului: Contract nr. 39/24.06.2009 

• Data începerii execuţiei lucrărilor: August 2009 

• Valoarea  lucrărilor contractate: 7.179.504,51 lei, exclusiv TVA 

• Valoare proiect decontată până la 31.12.2012:6.494.699 lei, inclusiv TVA, din care C+M : 

5.282.086 lei, inclusiv TVA 

• Stadiul actual: S-au finalizat lucrările la fundaţii şi suprastructură pentru: Clădire administrativă 

Corp A/P+1, Corp B/ P+2 şi Atelierul de reparaţii şi întreţinere mijloace de semnalizare. S-au 

realizat lucrările de hidroizolaţie la terasa Clădire administrativă şi Atelier. Lucrările de 

arhitectură şi instalaţii sunt realizate parţial.  

• Probleme apărute:  

- Începând cu de 30.04.2013 Beneficiarul a închis activitatea pe şantier, Antreprenorul refuzând 

să participe la închiderea şantierului şi începând cu data de 15.05.2013, s-a demarat inventarierea 

şi recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate până la data de: 30.04.2013. 

- Deşi a fost notificat în repetate rânduri să-şi trimită reprezentant pe şantier pentru efectuarea 

inventarierii comune a lucrărilor, Antreprenorul nu a dat curs invitaţieişi, ca urmare, AFDJ Galaţi 

a transmis o notificare de reziliere a contractului. 

• Soluţii identificate: 

       S-a iniţiat procedura litigioasă pentru recuperarea prejudiciului .     

1.1.Contract lucrări „Complex administrare căi navigabile Giurgiu” 

Fizic: 70% 

Valoric: 69% 

 

• Soluţii identificate: 

 -  Întrucât pentru continuarea lucrărilor este necesar a se realiza o revizuire a studiului de 

fezabilitate şi o reproiectare a lucrărilor hidrotehnice, s-a încheiat contractul nr. 85/23.07.2015 

cu TRACTEBEL ENGINEERING, cu finanţare din surse proprii, al cărui obiect îl reprezintă:  

1. Elaborare studiu de fezabilitate revizuit pentru rest de executat la clădire administrativă, atelier de 

întreţinere şi reparaţii mijloace de semnalizare, platforme, instalaţii interioare şi racorduri la utilităţi 

şi analiza şi evaluarea soluţiilor constructive şi a costurilor construcţiei hidrotehnice dană de acostare 

nave, inclusiv documentaţii pentru avize şi studii de teren. 

2. Elaborare PT+DE+CS şi liste de cantităţi, elaborare DTAC pentru lucrări rest de executat pentru 

clădire administrativă, atelier de întreţinere şi reparaţii mijloace de semnalizare, platforme, instalaţii 

interioare şi racorduri la utilităţi. 
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1.2. Contract revizuire SF şi reproiectare „Complex administrare căi navigabile Giurgiu” 

• Fizic: 100% 

• Valoric: 100% 

• S-a realizat revizuirea studiului de fezabilitate şi actualizarea devizului general cu soluţia tehnică 

pentru cheu de acostare în lungime de 128 m, care a fost  avizat în CTE - AFDJ şi CTE- MT prin 

aviz nr. 32/41/14.04.2016 şi s-a emis OMT nr. 412/24.05.2016 pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici. 

 

1. Valoarea totală a investiţiei:  26.022.262 lei 

Din care C+M:                                 19.184.811 lei 

Valoare totală rest de executat:        19.527.564 lei 

2.  Eşalonarea investiţiei (Investiţie/Construcţie-Montaj): 

                         Anul 1: 5.993.548,74 / 3.003.291,62 lei inclusiv TVA 20% 

                         Anul 2: 13.534.015,39 / 10.899.433 lei inclusiv TVA 20% 

3.  Durata de realizare a investiţiei:          24 luni 

4.  Capacităţi: 

Cladire administrativă: Corp A P+1 plus Corp B P+2; Sc= 327 mp, Scd= 807 mp; 

Atelier de Întreţinere şi Reparaţii Mijloace de Semnalizare: Sc= 665 mp, Scd= 780 mp; 

Cheuri de acostare: L= 128,00 m 

Suprafaţă platformă: S= 1580 mp.        

 

5.Stadiul de implementare                         

• S-au elaborat PT+DE+CS şi liste de cantităţi, precum și DTAC pentru lucrări rest de executat 

pentru clădire administrativă, atelier de întreţinere şi reparaţii mijloace de semnalizare, 

platforme, instalaţii interioare şi racorduri la utilităţi și s-au avizat favorabil în CTE AFDJ.  

• S-a  derulat procedura de licitaţie pentru restul lucrărilor de executat si cheu de acostare și în 

data de 27.02.2018 s-a semnat contractul pentru execuția lucrărilor rămase. 

 

2. PROIECTUL: Modernizare şi retehnologizare remorcher maritim multifuncţional cu clasă 

de gheaţă “PERSEUS” – 6600 CP 

• Finanţarea: de la bugetul de stat 

• Valoarea aprobată: 10.081.200 euro, inclusiv TVA – echivalentul a 44.861.340 lei - prin Avizul 

Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor nr. 155/164/26.10.2015  

• Obiectiv: obiectivul lucrărilor de retehnologizare şi modernizare este de a obţine o navă 

modernă şi eficientă, navă care să poată îndeplini următoarele funcţii: 

- Asistenţă şi intervenţie la manevra navelor maritime în zonele portuare; 

- Remorcaj de linie pe zona de navigaţie nelimitată; 

- Stins incendiu la nave, platforme şi instalaţii de cheu; 

- Participare la actiunile de spargere si asigurarea curgerii ghetii pe Dunărea maritimă si Canalul 

Sulina; 

- Intervenţie la acţiunile de dezeşuare a navelor maritime; 

 

• Stadiul de implementare: 

• S-au aprobat indicatorii tehnico-economici in CTE – AFDJ  prin avizul nr. 10421 din 05.04.2013. 

• S-a înaintat documentaţia către Ministerul Transporturilor, în vederea aprobării indicatorilor 

tehnico-economici şi în CTE- MT s-au aprobat prin avizul nr. 155/164 din 26.10.2015. 

• S-a încheiat contractul nr. 48/14.07.2016, cu firma SHIP DESIGN GROUP Galaţi în valoare de 

950.000 lei, exclusiv TVA pentru serviciile de proiectare, termen de execuţie 5 luni. 

• S-a efectuat recepția proiectului tehnic în data de 13.12.2016. 

• S-a emis HG nr. 95/07.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare referitoare la necesitatea 

și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Modernizarea și 

retehnologizarea remorcherului maritim multifunctional cu clasă de gheață PERSEUS – 6600 

CP”;  
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• S-a inițiat procedura de achiziție a serviciilor de modernizare și retehnologizare și s-a anulat 

întrucât nu s-a depus nici o ofertă pana la data de 21.09.2017; 

•  S-a reluat procedura de achiziție, deschiderea ofertelor se va face pe 12 martie 2018. 

 

 

 

 

3. PROIECTUL: Barjă tanc având capacitatea de stocare de 500 t (600 mc)- FINALIZAT 
• Finanţarea: de la bugetul de stat 

Valoarea estimată: : 6.373 mii lei, din care 6.146 mii lei din alocație bugetară și 227 mii lei din surse 

proprii  

• Obiectiv: construirea unei nave moderne, dotată cu instalaţiile şi echipamentele necesare, 

precum şi cu instalaţii şi echipamente specifice. 

• Stadiul actual: 

S-a emis Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor nr. 70/79/01.09.2015 

și Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1069/28.09.2015  

S-a încheiat contractul nr. 26/13.02.2015 – Furnizare Barjă tanc având capacitatea de stocare de 500 

t (600 mc) cu SC Tehnorex International SA Constanţa. 

Ordinul de incepere a lucrărilor a fost dat în data de 09.06.2016 . 

În data de 04.08.2016 a avut loc o recepție parțială, respectiv punerea chilei; 

În data de 16.12.2016 a avut loc recepția la faza de lansare la apă a barjei tanc; 

În data de 18.07.2017 a avut loc recepția finală și punere în funcțiune . 

Stadiul de implementare: 

- Fizic – 100 % 

- Valoric – 100 % 

 

4. PROIECTUL: Baliză pentru măsurare şi avertizare pentru nivel Beaufourt 7 maxim - 

FINALIZAT 
• Finanţarea: de la bugetul de stat 

• Valoarea estimată: 540 mii lei, exclusiv  TVA 

• Obiectiv: Prin achiziţionarea acestei balize şi instalarea acesteia la Bara Sulina se va cunoaşte 

starea mării şi condiţiile hidro-meteorologice prin măsurarea şi transmiterea acestora în timp real 

şi cu precizie. 

Aceste informaţii vor fi colectate de către senzori performanţi care se află pe o baliză şi vor fi 

transmise prin GSM/GPRS către utilizatori. 

Acest fapt va conduce la informarea navigatorilor privind situaţia hidrometeorologica existentă 

din punct de vedere al vântului, al valurilor şi a curenţilor în pasa de intrare/ieşire la gura 

Canalului Sulina. 

Informaţiile sus mentionate colectate si transmise in timp real din teren sunt extrem de importante 

pentru luarea ulterioara a deciziilor privind închiderea şi deschiderea Barei Sulina. 

 

• Stadiul de implementare: 

În data de 22.07.2016 s-a încheiat contractul nr. 50 cu firma MDS ELECTRIC Bucureşti al cărui 

obiect îl reprezintă furnizarea a 1 buc. Baliză pentru măsurare şi avertizare pentru nivel Beaufourt 7 

maxim, în valoare de 540.000 lei, exclusiv TVA, durata contractului 4 luni. 

În data de 22.11.2016 a avut loc recepția cantitativă a balizei și punerea în funcțiune pe amplasament, 

în Bara Sulina.  

În data de 30.12.2016 s-a efectuat recepția finală. 

 

5. PROIECTUL: Remorcher având zona de navigaţie maritimă GMDSS A2, până la 50 Mm 

faţă de ţărm 
• Finanţarea: de la bugetul de stat 
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• Termen de livrare: 12.04.2018 

• Valoare obiectiv: 22.550 mii lei, exclusiv TVA 

• Obiectiv: construirea unei nave de tip remorcher cu zona de operare GMDSS A2, cu puterea de 

5000 CP, care asigura o tracţiune la cârlig de minim 50 tone forţă, navă de concepţie modernă, 

execuţie de înaltă calitate, durabilă, fiabilă şi cost scăzut de exploatare. Nava urmează a fi 

exploatată, în principal, pe sectorul maritim al Dunării şi în zona costieră a Mării Negre, până la 

50 de Mm faţă de ţărm. Remorcherul va fi capabil să opereze în condiţii meteo severe. 

 

• Stadiul de implementare: 

•     S-au aprobat  indicatorii tehnico-economici în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului 

Transporturilor prin avizul nr. 09/18/15.02.2016;  

•    S-a emis  Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 710/22.08.2016 pentru aprobarea notei de 

fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente dotării 

AFDJ Galaţi cu un remorcher având zona de navigaţie maritimă GMDSS A2, până la 50 Mm 

faţă de ţărm; 

• În data de 12.04.2017 A.F.D.J. R.A. Galaţi a încheiat contractul nr. 34, cu B.V. SCHEEPSWERF 

DAMEN GORINCHEM (B.V. DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM) al cărui obiect îl 

reprezintă furnizarea unui remorcher având zona de navigaţie maritime GMDSS A2, până la 50 

Mm faţă de ţărm, în valoare de 22.550.000 lei, exclusiv TVA cu termen de execuţie 12 luni. 

• În data de 30.05.2017 s-a efectuat recepţia fazei de punere a chilei, pentru care s-a efectuat o 

plată în valoare de 4.510.000 lei. 

•  În data de 20.07.2017 s-a efectuat lansarea la apă a navei.  

• În perioada 26.10.2017 – 29.10.2017 au avut loc probele de mare pentru remorcherul maritim. 

 

 

6. PROIECTUL: Drage fluviale – 2 buc. 
• Finanţarea: de la bugetul de stat 

• Valoarea estimată: 22.300 mii lei, inclusiv TVA, reprezentând echivalentul a 5.000.000 

EURO, inclusiv TVA- prin Avizul Consiliului Tehnico-Economic al AFDJ RA Galaţi nr. 

8621/14.03.2016 

• Obiectiv: Asigurarea condiţiilor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al 

Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galaţi, privind asigurarea gabaritelor minime ale 

şenalului navigabil, în conformitate cu recomandările Comisiei Dunării. Având în parcul de nave 

două drage, cu caracteristicile sus menţionate, Administraţia va putea realiza, la termen, dragajele 

de întreţinere a şenalului navigabil pe sectorul comun româno-bulgar, evitând astfel formarea 

depunerilor de aluviuni cu consecinţe negative asupra condiţiilor de navigaţie.  

• Stadiul actual: 

• S-au aprobat  indicatorii tehnico-economici în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului 

Transporturilor prin avizul nr. 31/40/06.04.2016 şi s-a emis OMT nr. 413/24.05.2016 pentru 

aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor 

aferente dotării cu două drage fluviale; 

• S-a lansat procedura de achiziţie publică. Procedura a fost anulată, întrucât au fost doar oferte 

neconforme şi se va relua în cursul anului 2018 . 

 

 

OBIECTIVE DE INVESTIŢII DERULATE CU FONDURI PROPRII 
 

 
1. Pilotină maritimă 1  -FINALIZAT 

Ca urmare a derulării procedurii de licitație, s-a încheiat contractul de furnizare nr. 23/22.04.2016 cu 

SC ELECTROSCOICA MAR SRL Constanța, în valoare de 1.873.000 lei, exclusiv TVA; 

În data de 28.07.2016 s-a efectuat recepția fazei de punere a chilei  
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În data de 27.01.2017 s-a efectuat recepția fazei de lansare la apă 

În data de 19.04.2017 s-a efectuat recepția fazei de efectuare probe 

În data de 24.04.2017 s-a efectuat recepția finală şi de punere în funcțiune. 

Începând cu luna iunie 2017 nava a intrat in exploatare si deservește activitatea de pilotaj in Portul 

Sulina. 

Obiectiv realizat fizic şi valoric 100% 
 
2. Pilotină maritimă 2 - FINALIZAT 

 

Ca urmare a derulării procedurii de licitație, s-a încheiat contractul de furnizare nr. 55/29.05.2017 

cu SC ELECTROSCOICA MAR SRL Constanţa, în valoare de 1.900.000 lei, exclusiv TVA, cu o 

durată de realizare de 10 luni. 

 

Stadiul de implementare: 

În data de 08.06.2017 s-a efectuat recepţia fazei de punere a chilei. 

În data de 03.10.2017 s-a efectuat recepţia fazei de lansare la apă a navei. 

În perioada 04-05.12.2017 s-a efectuat recepţia fazei de efectuare a probelor. 

În data de 11.12.2017 s-a efectuat recepţia finală. 

 Nava a intrat în exploatare și operează în Portul Sulina.  

 

Obiectiv realizat fizic şi valoric 100% 

 

 
3. Pilotină fluvială  

Ca urmare a derulării procedurii de licitație, s-a încheiat contractul de furnizare nr. 74/16.08.2017 

cu SC ELECTROSCOICA MAR SRL Constanța, în valoare de 1.439.500 lei, exclusiv TVA, cu o 

durată de realizare de 10 luni. 

 În prezent, nava se află în fază de execuție. 

 

4. Pilotine fluviale – 2 buc. 

Este în curs de derulare o procedură de licitație. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 

16.04.2018. 

                 

 

 

               DIRECTOR GENERAL                             ŞEF SERVICIU I.P.F.E 

                 DUMITRU DORIAN                                       CĂTĂLINA DUMBRAVĂ 


