

PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR SECTORIALE
PROIECT APĂRĂRI DE MALURI PE CANALUL SULINA-ETAPA FINALĂ LOT 1

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului sectorial/ acordului cadru	Cod C.P.V.	Valoarea estimată a contractului sectorial/ acordului cadru	Sursa de finanțare	Procedură stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pt. inițierea procedurii	Data estim. pt. atribuirea contractului sectorial/ acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire/nr. contract	Cod unic de identificare in SEAP
			LEI, fără TVA					online/offline		
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Aparari de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală" Lot 1 Lucrari	45246200-5	60.236.000,00	POIM 85% FEN 15%BS	L.D.	Trim II 2019	Trim I 2020	Contract nr 33/15.05.2020	Coordonator achizitii Mihaela Lisinschi UIP SULINA II	
2	Aparari de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală" Lot 1 Lucrari (rest de executat)	45246200-6	202.735.204,95	PT 50% FEN 50%BS	L.D.	Trim I 2024	Trim I 2025	Contract 14/21.02.2025	Coordonator achizitii Mihaela Lisinschi UIP SULINA II	
3	Achizitie servicii de asistență tehnică și supervizarea lucrărilor in cadrul contractului "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	71356200-0	11.003.000,00	POIM 85% FEN 15%BS	L.D.	Trim II 2018	Trim IV 2019	Contract nr 82/17.07.2019	Coordonator achizitii Mihaela Lisinschi UIP SULINA II	
4	Achizitie servicii de asistență tehnică și supervizare a executiei lucrărilor in cadrul contractului "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	71356200-0	2.980.000,00	PT 50% FEN 50%BS	L.D.	Trim III 2026	Trim IV 2026		Coordonator achizitii Mihaela Lisinschi UIP SULINA II	

DIRECTOR GENERAL
Angela Stela IVAN

Coordonator UIP
Florin Movila

Sef Serviciu IPFE
Catalina Dumbrava

Coordonator Financiar
Gabriela Glavan

Nr. Crt.	Obiectul achiziției directe	Cod C.P.V.	Valoarea estimată	Sursa de finanțare	Data estimată pt. inițiere	Data estim. pt. finalizare
			LEI, fără TVA			
0	1	2	3	4	5	6
1	Achiziție servicii de întocmire Plan de Securitate și Sanătate în Muncă pentru Beneficiar, conf. Prevederilor HG 300/2006 pentru proiectul "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	71521000-6	3.000	POIM 85% FEN 15%BS	Trim III 2017	Trim III 2017
2	Achiziție produse publicitate pentru proiectul "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala" - contract 1	22462000-6	56.310	POIM 85% FEN 15%BS	Trim IV 2018	Trim IV 2018
3	Achiziție produse publicitate pentru proiectul "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala" - contract 2	22462000-6	77.462	POIM 85% FEN 15%BS	Trim IV 2020	Trim IV 2020
4	Achiziție materiale consumabile necesare funcționării UIP pentru implementarea proiectului "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	30192700-8 30192000-1 30124000-4	60.243	POIM 85% FEN 15%BS	Trim. II 2019	Trim. III 2019
5	Achiziție echipamente IT și software necesare UIP pentru implementarea proiectului	48331000-7 32252110-8 30232110-8 30121100-4 30213100-6	71.875	POIM 85% FEN 15%BS	Trim. III 2019	Trim. IV 2019
6	Achiziție mobilier	39000000-2	11.430	POIM 85% FEN 15%BS	Trim III 2023	Trim III 2023
7	Achiziție mijloc de transport ambarcațiune - 1 salupa pentru proiectul "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	34521000-5	240.336,00	POIM 85% FEN 15%BS	Trim IV 2022	Trim IV 2022
8	Achiziție servicii revizuire liste cantități, deviz general, ACB și proiectare lucrări conservare Aparari de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finala Lot 1	71322000-1	237.000,00	PT 50% FEN 50%BS	Trim III 2023	Trim III 2023
9	Achiziție materiale consumabile necesare funcționării UIP pentru implementarea proiectului "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	30192700-8 30192000-1 30124000-4	89.973,08	PT 50% FEN 50%BS	Trim II 2024	Trim III 2024
10	Achiziție echipamente IT, software și dotări necesare UIP pentru implementarea pentru proiectul "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	48331000-7 32252110-8 30232110-8 30121100-4 30213100-6	193.700,00	PT 50% FEN 50%BS	Trim II 2024	Trim II 2024
11	Achiziție mobilier pentru proiectul "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	39000000-2	3.200,00	PT 50% FEN 50%BS	Trim II 2024	Trim II 2024

12	Achiziție autoturism pentru proiectul "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	34110000-1	150.000,00	PT 50% FEN 50%BS	Trim II 2024	Trim II 2024
13	Achizitie materiale de informare si publicitate pentru proiectul "Aparari de maluri pe Canalul Sulina- Etapa finala"	22462000-6	83.804,00	PT 50% FEN 50%BS	Trim III - IV 2025	Trim I 2026
14	Achizitie servicii organizare de evenimente de tip conferinte de informare la finalizarea executiei lucrarilor	79952000-2	59.999,80	PT 50% FEN 50%BS	Trim III 2028	Trim IV 2028

DIRECTOR GENERAL
Angela Stela IVAN

Coordonator UIP
Florin Movila

Sef Serviciu IPFE
Catalina Dumbrava

Coordonator Financiar
Gabriela Glavan